

قراردادهای تکمیل شده وزارت عدلیه طی سال مالی ۱۴۰۰

شماره	نهاد مربوطه	نام قرارداد	نمبر تشخیصیه	نوع تدارکات	شرکت قراردادی	قیمت قرارداد	قیمت قرارداد بعد از تعدیلات	منبع تمویل کننده	تاریخ منظوری گزارش ارزیابی / اعطاء	شماره فیصله منظوری کمیسیون محترم تدارکات ملی	تاریخ منظوری فیصله کمیسیون محترم تدارکات ملی	تاریخ عقد قرارداد	تاریخ آغاز حقیقی قرارداد	تاریخ ختم پلاتی	فیصدی پیشرفت پلاتی قراردادی	فیصدی پیشرفت حقیقی قراردادی	فیصدی حقیقی پرداخت	حالت قرارداد	راه حل پیشنهادی به تفکیک چالش	ملاحظات
										تحت سقف	تحت سقف									
۱	وزارت عدلیه	تدارک قلم ادویه چات مورد ضرورت وزارت عدلیه	MOJ/NCB/G-0001	اجناس	شرکت نوبهارقلب آسیا	۶۱۹۴۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰	تعمیل تدارک	دولت جمهوری اسلامی افغانستان	تدارک	تدارک	۴/۱/۱۴۰۰	۷/۲/۱۴۰۰	۳۰/۹/۱۴۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	ختم گردیده	مشکل تدارک	عقد قرارداد صورت گرفته جنس اكمال گردیده و انوایس به مالی ارسال شده است	
۲	وزارت عدلیه	تدارک یک پایه استپلایزر هوشمند ترکی	MOJ/NCB/G-0004	اجناس	شرکت خدمات انجیری ولوژستیکي تیمورسادات	۱۷۳۰۰۰۰۰۰	تعمیل تدارک	دولت جمهوری اسلامی افغانستان	تدارک	تدارک	۴/۱/۱۴۰۰	۶/۲/۱۴۰۰	۳۰/۹/۱۴۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	ختم گردیده	مشکل تدارک	عقد قرارداد صورت گرفته جنس اكمال گردیده و انوایس به مالی ارسال شده است	
۳	وزارت عدلیه	تدارک ۱۲۵ قلم قرطاسیه باب موع وغیر مطبوع	MOJ/NCB/G-0003	اجناس	شرکت لوژستیکي فردوس خالد	۵۹۳۲۰۰۰۰	تعمیل تدارک	دولت جمهوری اسلامی افغانستان	تدارک	تدارک	۸/۱/۱۴۰۰	۳۰/۹/۱۴۰۰	۳۰/۹/۱۴۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	ختم گردیده	مشکل تدارک	عقد قرارداد صورت گرفته جنس اكمال گردیده و انوایس به مالی ارسال شده است	
۴	وزارت عدلیه	پروژه کار تعمیر ریاست عدلیه ولایت فاریاب	MOJ/NCB/W-0001	ساختهائی	شرکت ساختمانی نصیب حکمت	۶۷۵۴۹۲۰۰۰۰۰۰	تعمیل تدارک	دولت جمهوری اسلامی افغانستان	تدارک	تدارک	۵/۲/۱۴۰۰	۵/۹/۱۴۰۰	۳۰/۹/۱۴۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰	تحت کار	مشکل تدارک	عقد قرارداد شده اما انوایس خویش را ارایه نموده	
۵	وزارت عدلیه	پروژه امور سرسبزی وساحوی مجتمع اداری وزارت عدلیه	MOJ/NCB/W-0004	ساختهائی	شرکت ساختمانی وسرکسازي نسیم زاهد افغان	۶۸۸۸۹۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰	تعمیل تدارک	دولت جمهوری اسلامی افغانستان	تدارک	تدارک	۷/۲/۱۴۰۰	۷/۵/۱۴۰۰	۷/۸/۴/۱۴۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۳٪	تحت کار	مشکل تدارک	عقد قرارداد شده ۳% انوایس اجرا گردیده است	
۶	وزارت عدلیه	پروژه کاتال دکت آهن چادری ۹ پایه ماشین های HVAC	MOJ/NCB/W-0002	ساختهائی	شرکت ساختمانی وسرکسازي طوفان شهر	۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	تعمیل تدارک	دولت جمهوری اسلامی افغانستان	تدارک	تدارک	۳/۳/۱۴۰۰	۲۵/۳/۱۴۰۰	۴/۱/۱۴۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰	تحت کار	مشکل تدارک	قرارداد صورت گرفته انوایس ارایه نکرده است	
۷	وزارت عدلیه	پروژه کرایه گیری یک باب تعمیر برای وزیر صاحب عدلیه	MOJ/NCB/NCS-0004	غیر مشورتي	شرکت خدمات لوژستیکي احمد ارسلان خالد	۱۴۷۸۰۰۰۰۰۰	تعمیل تدارک	دولت جمهوری اسلامی افغانستان	تدارک	تدارک	۱/۱۰/۱۳۹۹	۳۰/۹/۱۴۰۰	۳۰/۹/۱۴۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۰	تحت کار	مشکل تدارک	قرارداد صورت گرفته انوایس ارایه نکرده است	