

جدول معلومات هفته وار قرار داد های سال مالی ۱۳۹۹ وزارت عدلیه

شماره	نام پروژه	شماره قرارداد	مبلغ قرار داد	فیصدی پیشرفت	فیصدی پرداخت	تاریخ عقد قرارداد	تاریخ ختم قرار داد	نام شرکت قراردادی	حالت قرارداد	موانع قرار داد	نوع تدارکات	نوع قرارداد	ملاحظات
1	فرش، قالین و پرده مورد نیاز تدارک شعبات وزارت عدلیه	MOJ/NCB/G-006	247483 6	70%	تاحال انوایس مواصلت نکرده	20/03/1399 9	1399/9/30	شرکت خدمات لوژستیکی کابل تودی	عقد گردیده است	وجود ندارد	اجناس	چهارچوبی	
2	تدارک تجهیزات اداری فرنیچر(میز، چوکی، الماری و کوبتند)	MOJ/NCB/G-002	348000 0	70%	پرداخت نگردیده	15/04/1399 9	30/9/1399	شرکت حامد الیاس	عقد گردیده است		اجناس	چهارچوبی	
3	هزارتیل بطرول سوپربه 100000 تدارک مقدار ۷۰۰۰۰ هزارلیتردیزل مورد ضرورد وزارت عدلیه وسایط نقله	MOJ/NCB/G-004	935000 0	70%	انوایس تایید شده به مالی ارسال شده	4/12/1398	1399/9/31	شرکت جمشیدی آیل گازلمیتد	عقد گردیده است	وجود ندارد	اجناس	قیمت فی واحد	
4	رسی بخش اسناد تقنینی، طبع جریده بخش اعلانات تجاری، مانامه مجله حقوقی عدالت، اخبار آگاهی	MOJ/NCB/NCS-002	429000 0	70%	انوایس تایید شده به مالی ارسال شده	6/12/1398	1399/9/31	شرکت طباعتی و چاپ دیجیتال پرویز	عقد گردیده است	وجود ندارد	غیرمشورتی	قیمت فی واحد	
5	کرایه گیری یک دربند حویلی برای تدارک وزیر صاحب عدلیه	MOJ/NCB/NCS-003	720000	70%	پرداخت نگردیده	01/10/1399 8	1399/9/31	جاوید اقبال	عقد گردیده است	وجود ندارد	غیرمشورتی	قیمت فی واحد	
6	کرایه گیری یک باب اپارتمان برای ریس عمومی قضایای دولت عدلیه	MOJ/NCB/NCS-005	559284	100%	انوایس تایید شده به مالی ارسال شده	1399/2/17	1399/5/07	احمد ارسلان خال لمیتد	عقد گردیده است	وجود ندارد	غیرمشورتی	قیمت فی واحد	
7	اعمار برج های امنیتی تعمیر مرکزی وزارت عدلیه واقع دارالمان	MOJ/NCB/C-003	618871 3	50%	پرداخت نگردیده	31/1/1399	1399/4/30	شرکت افغان رولکس	عقد گردیده است	وجود ندارد	ساختمانی	قیمت فی واحد	
8	تدارک ۵۰ ام بی انترنت برای تعمیر مرکزی وزارت عدلیه	MOJ/NCB/NCS-001			پرداخت نگردیده			با شرکت افغان تیلی کام		از طریق تدارکات ملی طی مراحل میگردد	غیر مشورتی	چهارچوبی	